

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Oravabau s.r.o.**
Sídlo: Breza 56, 029 53 Breza
IČO: 47 001 607
DIČ: 2023692957
IČ DPH: SK2023692957
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 58266/L
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK22 7500 0000 0040 1737 6870
Zastúpený: Vladimír Hlinka, konateľ

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **ELVIN, spol. s r.o.**
Sídlo: ul. Rabčická 332, 029 44 Rabča
IČO: 31 610 587
DIČ: 2020426881
IČ DPH: SK2020426881
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro. Vložka číslo: 2052/L
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK8202000000001520940332
Zastúpený: Jozef Slovák, konateľ

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno-technických:

Ing. Jozef Florek
tel. č.: 0918403305
e-mail : tomas.florek@slovanet.sk
(ďalej len „Stavebný dozor“);

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva");

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu **Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN** (ďalej len „Dielo“); v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN (ďalej len „Projektová dokumentácia“), tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a
- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.

- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Naviac práce“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 8 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH	133 074,20 EUR
DPH	26 614,84 EUR
Cena s DPH	159 689,04 EUR

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané až **po dokončení a prevzatí celého Diela v rozsahu 100% Diela.** Faktúra bude vystavovaná na základe Zhotoviteľom predloženého, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.15 potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác na Dielo.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Dielo pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.
- 4.7. **Objednávateľ má popri oprávnení podľa bodu 4.6. Zmluvy tiež právo zadržať z každej fakturovanej sumy čiastku aj vo výške ďalších 20 % z fakturovanej sumy vrátane DPH ako tzv. zádržné (ďalej len „Zadržné“).** Zádržné slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie väd, ktoré Zhotoviteľ včas nezačal odstraňovať alebo ich včas neodstránil, na náhradu škody

spôsobenú v dôsledku konania/ nekonania Zhotoviteľa, alebo úhradu akýchkoľvek nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto Zmluvou. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Zádržné po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znížené o prípadné náklady na odstránenie väd Diela Objednávateľom, alebo o iné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, na ktoré Objednávateľovi vznikol nárok.

- 4.8. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nespltnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nespltnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.9. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ je povinný uviesť podiel zákazky v **prílohe č. 3**, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj je povinný uviesť navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný podať návrh pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov najneskôr 10 kalendárnych dní pred samotnou zmenou subdodávateľov počas plnenia Zmluvy, ktorí musia spĺňať podmienky podľa §26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.3. Objednávateľ je oprávnený požadovať prijatie záväzku Zhotoviteľa, že umiestnenie prevádzkarne počas trvania Zmluvy a organizácia Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov zabezpečí efektívne plnenie požiadaviek a potrieb Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a ich zmena bude možná len v prípade, ak nebude mať nepriaznivý dopad na tieto požiadavky alebo potreby.
- 5.4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet Diela za nepretržitej výrobnnej prevádzky v elektrotechnickej výrobe s tým, že na vlastné náklady zabezpečí bezprašné prostredie a dodrží základné podmienky pre prácu v antistatickom prostredí. Pri nedodržaní týchto podmienok je objednávatel oprávnený vymáhať vzniknuté škody na nezhodných výrobkoch.
- 5.5. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.6. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.8. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.9. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.11. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na

- uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺni uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.14. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho častí, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.15. **Objednávateľ má lehotu 60 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.16. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.17. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.18. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.19. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.20. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastníosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej

doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevyklučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 8.2. Objednávateľ má záujem financovať predmet diela formou nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri vyúčtovaní nenávratného finančného príspevku a to najmä poskytovaním či doplnením potrebných informácií a dokladov.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami a tiež má povinnosť poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.4. **Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy, ako aj sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy.**

- 8.5. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 8.6. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 8.7. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.
- 8.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.9. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Breze, dňa 30.10.2014




Vladimír Hlinka, konateľ

Oravabau s.r.o.
029 53 Breza č.56
IČO: 47 001 607
IČ DPH: SK 20 23 692 957

Za Objednávateľa:

V Rabči, dňa 30/10/2014



Jozef Slovák, konateľ

ELVIN, spol. s r.o.
ul. Rabčianska 332
020 44 RABČA
IČO: 31610547
IČ DPH: SK2023422221

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo – administratívnej budovy firmy ELVIN	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Rabča
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Elvin, spol. s r.o., Rabčická 332, 029 44 Rabča	31610587	SK2020426881
Projektant			
Zhotoviteľ	Oravabau s.r.o. Breza 56; 029 53 IČO: 47 001 607	47001607	SK2023692957
Spracoval	Vladimír Hlinka		
	Rozpočet číslo	Dňa	
	0015/2014	17.6.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 37 945,11	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 30 751,03	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 44 622,14	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 18 933,42	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 167,90		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 537,37		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 132 956,96	12 DN (r. 8-11) 	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 117,24	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 133 074,20 24 DPH 20,00 % z 133 074,20 26 614,84 25 Cena s DPH (r. 23-24) 159 689,04
--	--

Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---

ELVIN, spol. s r.o.
 ul. Rabčická 332
 029 44 RABČA
 IČO: 31610587
 IČ DPH: SK2020426881

Oravabau s.r.o.
 029 53 Breza č.56
 IČO: 47 001 607
 IČ DPH: SK 20 23 692 957

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo – administratívnej budovy firmy ELVIN

Objekt:

Objedávateľ: Elvin, spol. s r.o., Rabcická 332, 029 44 Rabcá
 Zhotoviteľ: Oravabau s.r.o. Breza 56; 029 53 IČO: 47 001 607
 Miesto: Rabcá

Spracoval: Vladimír Hlinka
 Dátum: 17.6.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV										
							37 945,105	30 751,025	68 696,131	79,025
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							35 169,705	23 446,470	58 616,175	18,954
1	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, silikónová, Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm	m ²	1 187,715	12,601	8 980,030	5 986,687	14 966,717	4,490
2	011	622464292	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, štrukturovaná omietka open (Baumit open Top), škrabaná, hr. 2 mm	m ²	83,586	12,667	635,282	423,521	1 058,803	0,316
3	011	625251231	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m ²	68,000	24,413	996,049	664,033	1 660,081	0,544
4	011	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F)	m ²	104,265	23,704	1 482,892	988,594	2 471,486	0,834
5	011	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m ²	1 015,450	35,834	21 832,423	14 564,949	36 387,371	12,185
6	011	625251403	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m ²	83,586	24,785	1 243,029	828,686	2 071,716	0,585
							2 775,400	7 304,555	10 079,955	60,071

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
7	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	1 167,300	2,619	0,000	3 057,159	3 057,159	30,023
8	003	941941191	Pripravenie za prvý a každý ďalší 7 začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	2 334,600	1,248	1 748,695	1 165,797	2 914,491	0,000
9	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	1 167,300	1,044	0,000	1 218,334	1 218,334	30,023
10	011	953945108	BAUMIT Soklový profil SL 12 (hliníkový)	m	139,310	5,359	447,958	298,639	746,597	0,013
11	011	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	415,550	2,321	578,747	385,832	964,579	0,012
12	013	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akokoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	56,000	0,987	0,000	55,298	55,298	0,000

Handwritten signature

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,059	53,350	0,000	1 123,498	1 123,498	0,000

99 Presun hmôt HSV

14	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvyšná konštr. z tehál, värmic, z kovu výšky do 12 m	t	79,025	6,765	0,000	534,587	534,587	0,000
							0,000	534,587	534,587	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

44 622,142 18 933,420 63 555,562 21,556

713 Izolácie tepelné

15	713	713116410	Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 100 mm	m ²	974,330	3,525	0,000	3 434,494	3 434,494	0,000
16	232	2323900250	EKOPRODUR polyuretánová pena na striekanie s otvorenou buntkovou štruktúrou	kg	4 238,336	3,170	13 435,356	0,000	13 435,356	4,238
17	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	25,000	2,076	31,137	20,758	51,895	0,001
18	271	2712900008	Kaučuková solárna tepelná izolácia K-FLEX HT, do teploty +150°C, L=2m rozmer 22/19, UNIVENTA	m	25,500	4,115	104,926	0,000	104,926	0,002
19	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,241	27,042	0,000	114,684	114,684	0,000
							13 571,418	3 569,935	17 141,354	4,241

732

Ústredné kúrenie, stroje

20	731	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	sub.	2,000	33,910	40,692	27,128	67,820	0,002
21	484	4849251028	Bivalentné zásobníky, Small, stojaty zásob. s dvoma vyhriev. spirál., objem 200 l	ks	2,000	826,475	1 652,950	0,000	1 652,950	0,280
22	731	732219473	Montáž 3 väkuov. trubic. solár. kolektorov KTU, KTK na šikmej streche. škridle rovné, do solár. poľa	sub.	4,000	558,254	1 339,811	893,207	2 233,018	0,125
23	484	4844108027	Štruktovacia montážna sada pre prírubové kolektory vakuum	ks	6,000	101,687	610,122	0,000	610,122	0,032
24	484	4844107000	Šnečný kolektor vákuový, 1,5m ²	r	4,000	1 746,000	6 984,000	0,000	6 984,000	0,152
25	484	4844103200	Sada upewťovacia a pripojovacia pre 2 kolektory	r	2,000	102,239	204,478	0,000	204,478	0,013
26	484	4844108028	Odvzdušňovací a uzatvárací ventil pre solárne systémy 3/8" IVAR obj.č. 250031	ks	2,000	25,106	50,211	0,000	50,211	0,003
27	484	4844108028	Odvzdušňovací a uzatvárací ventil pre solárne systémy 3/8" IVAR obj.č. 250031	ks	2,000	25,106	50,211	0,000	50,211	0,003
28	484	4844108030	Poisťny ventil pre solárne systémy 1/2"x3/4" 5 bar IVAR obj.č. 253046	ks	2,000	18,391	36,782	0,000	36,782	0,002
29	484	4844108032	Čerpadlová solárna jednotka dvojitrubková IVAR Solar K7301 regulácia ELIOS MIDI IVAR obj.č. IVS K 7300 MIDI	ks	2,000	637,953	1 275,905	0,000	1 275,905	0,067
30	484	4844108034	Solárna regulácia 230 V IVAR obj.č. TDS A04M	ks	2,000	332,710	665,420	0,000	665,420	0,017
31	484	4844108037	Solárna expanzná nádobka 3/4" IVAR obj.č. 259018	ks	2,000	116,400	232,800	0,000	232,800	0,009
32	484	4849220953	Nemrznuca zmes pre solárne systémy	ks	4,000	140,650	562,600	0,000	562,600	0,000
							13 705,982	920,335	14 626,318	0,706

Hand

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie										
33	731	733151105	Potrubie z medených rúrok mäkkých D 22x1 mm	m	25,000	16,554	248,310	165,540	413,851	0,008
										0,008
763 Konštrukcie - drevostavby										
34	763	763133220	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKF hr. 15 mm vrátane všetkých doplnkov	m ²	974,330	24,853	14 529,213	9 686,142	24 215,355	16,125
35	763	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednotuhočné opláštenie, -0,02106t	m ²	974,330	2,201	0,000	2 144,432	2 144,432	0,000
36	763	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	16,125	25,936	0,000	418,216	418,216	0,000
37	763	998763394	Príplatek za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sadrokartónových konštrukcií mimo staveniska k.ď. 1 km	t	161,250	1,058	0,000	170,646	170,646	0,000
										0,000

764 Konštrukcie klampiarske										
38	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	74,100	0,899	0,000	66,630	66,630	0,000
39	764	764454203	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 120 mm	m	90,000	14,816	800,052	533,368	1 333,420	0,032
40	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	92,000	0,790	0,000	72,641	72,641	0,000
41	764	764712028	Oplechovanie parapetov MASLEN, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 300mm	m	74,100	11,459	509,450	339,633	849,083	0,121
42	764	764731111	Oplechovanie prestupu vez krytina	ks	2,000	25,026	30,031	20,021	50,052	0,002
43	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,154	48,202	0,000	7,423	7,423	0,000
										0,154

783 Dokončovacie práce - nátery										
44	783	783994612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m ²	974,330	2,100	1 227,685	818,457	2 046,142	0,322
										0,322

M Práce a dodávky M										
										0,059

21-M Elektromontáže										
45	921	210010071	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8013	m	56,000	0,727	0,000	40,686	40,686	0,000
46	345	3450527900	Spojka pre PC TR. PH 0413	ks	12,727	0,142	1,802	0,000	1,802	0,000
47	345	3450721300	Rúrka PC z PH 8013	m	56,000	0,986	55,189	0,000	55,189	0,000
48	921	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	9,000	2,707	0,000	24,365	24,365	0,000
49	345	3450913000	Krabica KO-125	ks	9,000	1,359	12,231	0,000	12,231	0,000
50	921	210220001	Uzemtovacie vedenie na povrchu FeZn	m	72,000	0,229	0,000	16,482	16,482	0,000
										0,000

M Práce a dodávky M										
										0,059

pena

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	354	3544224100	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	50,400	1,432	72,159	0,000	72,159	0,050
52	921	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	18,000	1,330	0,000	23,938	23,938	0,000
53	354	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	18,000	0,426	7,665	0,000	7,665	0,003
54	921	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	9,000	1,898	0,000	17,085	17,085	0,000
55	354	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	9,000	0,950	8,547	0,000	8,547	0,003
56	921	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,000	1,898	0,000	17,085	17,085	0,000
57	354	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	9,000	1,146	10,310	0,000	10,310	0,004

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

58	922	229730301	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	m	72,000	0,922	0,000	66,418	66,418	0,000
59	922	229730302	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	ks	18,000	0,508	0,000	9,149	9,149	0,000
60	922	229730303	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	ks	18,000	0,692	0,000	12,449	12,449	0,000
61	924	240051063	Montáže vzduchotechnických zariadení. Demontáž a spätná montáž vetracej jednotky veľkosť 05	ks	2,000	154,856	0,000	309,711	309,711	0,000
							0,000	88,016	88,016	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

62	HZS	HZS000214	Solárny systém - uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	hod	8,000	14,655	0,000	117,238	117,238	0,000
							0,000	117,238	117,238	0,000

Celkom

82 735,150 50 873,637 133 608,788 100,640

Handwritten signature

Vyhlásenie uchádzača o podiele subdodávok

Identifikácia obstarávateľa:		Identifikácia verejného obstarávania:
názov:	Obstarávateľ:	názov zákazky:
ulica	ELVIN, spol. s r.o.	Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN
obec	ul. Rabčická 332	
PSČ	Rabča	
IČO:	029 44	druh zákazky: Práce
	31610587	

Uchádzač:

Obchodné meno: Oravabau s.r.o.

Sídlo podnikania: Breza 56, 029 53 Breza

IČO: 47 001 607

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu uchádzača: Vladimír Hlinka

Vyhlasujem, že uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní zákazky „Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil obstarávateľ ELVIN, spol. s r.o. **využije na zhotovenie zákazky subdodávky* / nevyužije na zhotovenie zákazky subdodávky a celé plnenie zmluvy zabezpečí sám*.**

*nehodiace sa prečiarknite.

V prípade využitia subdodávok, je uchádzač povinný vyplniť nasledujúce ustanovenia v tomto Vyhlásení.

- 1. Podiel zákazky, ktorý bude zadaný tretím osobám 70 %**
- 2. Navrhovaní subdodávateľia (ak je to uplatniteľné):**
UNIVENTA, s.r.o., Vyšný Kubín
Eko-izolácie HS Group s.r.o.
Stavpoč s.r.o. Klin
- 3. Predmety subdodávok: Solárny systém, Tepelné izolácie**
- 4. Čestne vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zákazky bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.**

V Breze, dňa 30.10.2014

Za uchádzača: Vladimír Hlinka

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: 